

Fase	Actividad / Tarea	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Duración (Días)	Responsable	Hito / Observación
Fase 1	Semana 1 a 4	2026-08-10	2026-09-07	20		
Fase 1	Inicio de semestre y confección de grupos	2026-08-10	2026-08-14	5	Brian, Carlos, Juan Pablo	Comienzo de Fase 1
Fase 1	Planteamiento y Definición del proyecto	2026-08-17	2026-08-25	9	Brian, Carlos, Juan Pablo	
Fase 1	Elaboración de Carta Gantt	2026-08-26	2026-08-28	3	Carlos Soto	
Fase 1	Documentación de evaluación Fase 1	2026-08-29	2026-08-31	2	Brian, Carlos, Juan Pablo	
Fase 1	Presentación Fase 1 (20%)	2026-09-07	2026-09-07	1	Brian, Carlos, Juan Pablo	HITO: 7 de Septiembre
Fase 2	Semana 5 a 16	2026-09-08	2026-11-16	60		
Fase 2	Análisis y diseño	2026-09-08	2026-10-05	26		
Fase 2 - Avance	Levantamiento de requerimientos ágiles	2026-09-08	2026-09-14	7	Carlos Soto	Comienzo de Fase 2 - Avance
Fase 2 - Avance	Modelamiento de la base de datos	2026-09-15	2026-09-21	7	Brian Chávez	
Fase 2 - Avance	Diagramación UML y Arquitectura	2026-09-22	2026-09-28	7	Juan Pablo Arriagada	
Fase 2 - Avance	Diseño Técnico y Requisitos no funcionales	2026-09-29	2026-10-02	4	Carlos Soto	
Fase 2 - Avance	Entrega Avance Fase 2 (20%)	2026-10-05	2026-10-05	1	Brian, Carlos, Juan Pablo	HITO: 5 de Octubre
Fase 2	Desarrollo backend	2026-10-06	2026-10-30	21		
Fase 2 - Final	Configuración del entorno de desarrollo	2026-10-06	2026-10-09	4	Brian, Carlos, Juan Pablo	Comienzo de Fase 2 - Final
Fase 2 - Final	Implementación de base de datos y backend	2026-10-12	2026-10-23	12	Brian Chávez	
Fase 2 - Final	Configuración de seguridad	2026-10-26	2026-10-30	5	Brian Chávez	
Fase 2	Desarrollo Front-end	2026-11-02	2026-11-16	13		
Fase 2 - Final	Desarrollo Front-end	2026-11-02	2026-11-07	6	Juan Pablo Arriagada	
Fase 2 - Final	Integración y pruebas funcionales base	2026-11-09	2026-11-14	6	Brian, Juan Pablo	
Fase 2 - Final	Presentación Fase 2 Final (30%)	2026-11-16	2026-11-16	1	Brian, Carlos, Juan Pablo	HITO: 16 de Noviembre
Fase 3	Semana 17 a 18	2026-11-17	2026-12-07	19		
Fase 3	Despliegue y Portabilidad (Docker)	2026-11-17	2026-11-23	7	Brian, Juan Pablo	Comienzo de Fase 3
Fase 3	Ejecución de Pruebas y QA	2026-11-24	2026-11-30	7	Brian, Carlos, Juan Pablo	
Fase 3	Ajustes finales y Retrospectiva	2026-12-01	2026-12-04	4	Carlos Soto	
Fase 3	Presentación Fase 3 Final (30%)	2026-12-07	2026-12-07	1	Brian, Carlos, Juan Pablo	HITO: 7 de Diciembre