

Fase	Sprints	Actividad / Tarea	Responsable			Phase	Sprints	Activity / Task	Responsible
Fase 1		Semana 1 a 4				Phase 1		Week 1 to 4	
Fase 1	Sprints 0	Inicio de semestre y confección de grupos	Brian, Carlos, Juan Pablo			Phase 1	Sprints 0	Semester Start and Team Formation	Brian, Carlos, Juan Pablo
Fase 1	Sprints 0	Planteamiento y Definición del proyecto	Brian, Carlos, Juan Pablo			Phase 1	Sprints 0	Project Planning and Definition	Brian, Carlos, Juan Pablo
Fase 1	Sprints 0	Elaboración de Carta Gantt	Carlos Soto			Phase 1	Sprints 0	Gantt Chart Development	Carlos Soto
Fase 1	Sprints 0	Documentación de evaluación Fase 1	Brian, Carlos, Juan Pablo			Phase 1	Sprints 0	Phase 1 Evaluation Documentation	Brian, Carlos, Juan Pablo
Fase 1	Sprints 0	Presentación Fase 1 (20%)	Brian, Carlos, Juan Pablo			Phase 1	Sprints 0	Phase 1 Presentation (20%)	Brian, Carlos, Juan Pablo
Fase 2	Sprints 1 - 10	Semana 5 a 16				Phase 2	Sprints 1 - 10	Week 5 to 16	
Fase 2	Sprints 1 - 4	Análisis y diseño				Phase 2	Sprints 1 - 4	Analysis and Design	
Fase 2 - Avance		1 Levantamiento de requerimientos ágiles	Carlos Soto			Phase 2 - First Progress	1	Agile Requirements Gathering	Carlos Soto
Fase 2 - Avance		2 Modelamiento de la base de datos	Brian Chávez			Phase 2 - First Progress	2	Database Modeling	Brian Chávez
Fase 2 - Avance		3 Diagramación UML y Arquitectura	Juan Pablo Arriagada			Phase 2 - First Progress	3	UML and Architecture Diagramming	Juan Pablo Arriagada
Fase 2 - Avance		4 Diseño Técnico y Requisitos no funcionales	Carlos Soto			Phase 2 - First Progress	4	Technical Design and Non-Functional Requirements	Carlos Soto
Fase 2 - Avance		Entrega Avance Fase 2 (20%)	Brian, Carlos, Juan Pablo			Phase 2 - First Progress		Phase 2 - First Progress Submission (20%)	Brian, Carlos, Juan Pablo
Fase 2	Sprints 5 - 8	Desarrollo backend				Phase 2	Sprints 5 - 8	Backend Development	
Fase 2 - Final		5 Configuración del entorno de desarrollo	Brian, Carlos, Juan Pablo			Phase 2 - Final Progress	5	Development Environment Setup	Brian, Carlos, Juan Pablo
Fase 2 - Final		6 - 7 Implementación de base de datos y backend	Brian Chávez			Phase 2 - Final Progress	6 - 7	Database and Backend Implementation	Brian Chávez
Fase 2 - Final		8 Configuración de seguridad	Brian Chávez			Phase 2 - Final Progress	8	Security Configuration	Brian Chávez
Fase 2	Sprints 9 - 10	Desarrollo front-end				Phase 2	Sprints 9 - 10	Frontend Development	
Fase 2 - Final		9 Desarrollo Front-end	Juan Pablo Arriagada			Phase 2 - Final Progress	9	Frontend Development	Juan Pablo Arriagada
Fase 2 - Final		10 Integración y pruebas funcionales base	Brian, Juan Pablo			Phase 2 - Final Progress	10	Integration and Base Functional Testing	Brian, Juan Pablo
Fase 2 - Final		Presentación Fase 2 Final (30%)	Brian, Carlos, Juan Pablo			Phase 2 - Final Progress		Phase 2 - Final Progress Presentation (30%)	Brian, Carlos, Juan Pablo
Fase 3	Sprints 11 - 14	Semana 17 a 18				Phase 3	Sprints 11 - 14	Week 17 to 18	
Fase 3		11 Despliegue y Portabilidad (Docker)	Brian, Juan Pablo			Phase 3	11	Deployment and Portability (Docker)	Brian, Juan Pablo
Fase 3		12 Ejecución de Pruebas y QA	Brian, Carlos, Juan Pablo			Phase 3	12	Testing and QA Execution	Brian, Carlos, Juan Pablo
Fase 3		13 Ajustes finales y Retrospectiva	Carlos Soto			Phase 3	13	Final Adjustments and Retrospective	Carlos Soto
Fase 3		14 Presentación Fase 3 Final (30%)	Brian, Carlos, Juan Pablo			Phase 3	14	Phase 3 Final Presentation (30%)	Brian, Carlos, Juan Pablo